

Projet QCM Mix, Equipe Neoxia Fiche d'itération Scrum $N^{\circ}:3$

Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet long

Diffusion


A:	Pablo Arrighi (<u>pablo.arrighi+m1swe@gmail.com</u>) Kevin Perrot (<u>kevin.perrot+m1swe@gmail.com</u>)
Copie à :	Mehdi Snaoui "Snaoui.mehdi@gmail.com" Haytam EL MOUSSAOUI htmelm@gmail.com Xiaoze JI xiaozej@gmail.com Mouhssine Eddine SAKAKINI mouhssine.sakakini@gmail.com jlawen PAN pjwadsn2@gmail.com Augustin DEUYA augustin2ya@yahoo.it


Participants

Equipe	Neoxia,
Product Owner	Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen
Scrum Master	Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen
Développeur(s)	Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen

Synthèse

Durée de l'itération suivante	2 semaines
-------------------------------	------------





		100			
1	□ah	าโค	des	matières	

Sprint Backlog de l'itération 33

Sprint Backlog de l'itération 3

Item Description	Priorité/5	Charge estimée en Pts /5	Risque associé /5	% Effécué
Préserver le formatage des cellules (gras)	1	4	2	100
Produire 4 fichiers des énoncés d'examens séparés	2	5	3	100
Produire 4 fichiers des solutions des 4 examens générés (avec copie maître)	2	3	4	50
GUI : Signalisation des erreurs, amélioration de la console	2	3	4	50
GUI : bouton pour ouvrir le dossier des examens générés	1	5	1	100