

Projet QCM Mix, Equipe Neoxia Fiche d'itération Scrum $N^{\circ}:2$

Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet long

Diffusion


| A: | Pablo Arrighi (<u>pablo.arrighi+m1swe@gmail.com</u>) Kevin Perrot (<u>kevin.perrot+m1swe@gmail.com</u>) |
|-----------|---|
| Copie à : | Mehdi Snaoui "Snaoui.mehdi@gmail.com" Haytam EL MOUSSAOUI htmelm@gmail.com Xiaoze JI xiaozej@gmail.com Mouhssine Eddine SAKAKINI mouhssine.sakakini@gmail.com jlawen PAN pjwadsn2@gmail.com Augustin DEUYA augustin2ya@yahoo.it |


Participants

| Equipe | Neoxia, |
|----------------|---|
| Product Owner | Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen |
| Scrum Master | Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen |
| Développeur(s) | Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen |

Synthèse

| Durée de l'itération suivante | 2 semaines |
|-------------------------------|------------|
|-------------------------------|------------|





| _ | | | | | | | |
|-----|----|---|---|----|------|-----|---|
| โลไ | hl | Р | Н | 29 | mati | ère | S |

| og de l'itération 2 | . 3 |
|---------------------|-----|
| og de l'itération 2 | |

Sprint Backlog de l'itération 2

| Item Description | Priorité/5 | Charge estimée en Pts /5 | Risque associé /5 | % Effécué |
|---|------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| Analyser le document pour trouver les questions et ses réponses | 2 | 1 | 2 | 100 |
| Connaissance du POI | 1 | 4 | 1 | 100 |
| Algorithme de lecture POI | 1 | 4 | 1 | 100 |
| Algorithme d'écriture avec POI | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Algorithme de mélange avec POI | 1 | 5 | 1 | 100 |
| Finaliser le View : GUI | 3 | 1 | 3 | 100 |
| Implémentation de l'interface en POI | 3 | 1 | 2 | 100 |
| Interface GUI et le traitement | 2 | 1 | 1 | 100 |