

Equipe Neoxia: Augustin, Pan, Ji, Mouhssine Eddine, Mehdi, Haytam

Projet QCM Mix, Equipe Neoxia Fiche d'itération Scrum N°: 4

Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet long

Diffusion

A: Pablo Arrighi (pablo.arrighi+m1swe@gmail.com)

Kevin Perrot (kevin.perrot+m1swe@gmail.com)

Copie à : Mehdi Snaoui "Snaoui.mehdi@gmail.com"

Haytam EL MOUSSAOUI htmelm@gmail.com

Xiaoze JI xiaozej@gmail.com

Mouhssine Eddine SAKAKINI mouhssine.sakakini@gmail.com


jlawen PAN <u>pjwadsn2@gmail.com</u> Augustin DEUYA <u>augustin2ya@yahoo.it</u>


Participants

| Equipe | Neoxia, |
|----------------|---|
| Product Owner | Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen |
| Scrum Master | Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen |
| Développeur(s) | Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen |


Synthèse

|--|--|





| l'able des matières | |
|---------------------------------|-----|
| Sprint Backlog de l'itération 4 | . 3 |



Sprint Backlog de l'itération 4

| Item Description | Priorité/5 | Charge estimée en Pts /5 | Risque associé /5 | % Effectué |
|---|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| GUI: Signalisation du: succès, des erreurs (dans une fenêtre) | 1 | 5 | 2 | 100 |
| Contrôler et signaler les erreurs de formatage (dans une fenêtre) | 2 | 5 | 2 | 100 |
| Commenter le code | 3 | 5 | 1 | 100 |
| Créer un exécutable | 1 | 5 | 1 | 100 |
| Manuel d'utilisation et d'installation | 1 | 5 | 1 | 100 |