

Projet QCM Mix, Equipe Neoxia Fiche d'itération Scrum $N^{\circ}:2$

Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet long

Diffusion


A:	Pablo Arrighi (<u>pablo.arrighi+m1swe@gmail.com</u>) Kevin Perrot (<u>kevin.perrot+m1swe@gmail.com</u>)
Copie à :	Mehdi Snaoui "Snaoui.mehdi@gmail.com" Haytam EL MOUSSAOUI htmelm@gmail.com Xiaoze JI xiaozej@gmail.com Mouhssine Eddine SAKAKINI mouhssine.sakakini@gmail.com jlawen PAN pjwadsn2@gmail.com Augustin DEUYA augustin2ya@yahoo.it


Participants

Equipe	Neoxia,
Product Owner	Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen
Scrum Master	Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen
Développeur(s)	Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen

Synthèse

Durée de l'itération suivante	2 semaine
-------------------------------	-----------





1	ิล	hl	le	М	PS	ma	a t i	À	res

Sprint Backlog de l'itération 2	. 3
---------------------------------	-----

Sprint Backlog de l'itération 2

Item Description	Priorité/5	Charge estimée en Pts /5	Risque associé /5	% Effécué
Analyser le document pour trouver les questions et ses réponses	2	1	2	100
Connaissance du POI	1	4	1	100
Algorithme de lecture POI	1	4	1	100
Algorithme d'écriture avec POI	2	1	1	100
Algorithme de mélange avec POI	1	5	1	100
Finaliser le View : GUI	3	1	3	100
Implémentation de l'interface en POI	3	1	2	100
Interface GUI et le traitement	2	1	1	100