

Equipe Neoxia: Augustin, Pan, Ji, Mouhssine Eddine, Mehdi, Haytam

Projet QCM Mix, Equipe Neoxia Fiche d'itération Scrum $N^{\circ}: 4$

Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet long

Diffusion

A: Pablo Arrighi (pablo.arrighi+m1swe@gmail.com)

Kevin Perrot (<u>kevin.perrot+m1swe@gmail.com</u>)

Copie à : Mehdi Snaoui "Snaoui.mehdi@gmail.com"

Haytam EL MOUSSAOUI htmelm@gmail.com

Xiaoze JI xiaozej@gmail.com

Mouhssine Eddine SAKAKINI mouhssine.sakakini@gmail.com

jlawen PAN <u>pjwadsn2@gmail.com</u> Augustin DEUYA <u>augustin2ya@yahoo.it</u>

Participants

Equipe	Neoxia,
Product Owner	Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen
Scrum Master	Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen
Développeur(s)	Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jlawen


Synthèse

Durée de l'itération suivante	2 semaines
-------------------------------	------------





=auir	e Neoxia	· Augustin.	Pan.	Ji, Mouhssine	Eddine	Mehdi Hay	<i>v</i> tam
_901	O INCONIA	. / tugustii i,	ı aıı, c	oi, ividui iooii id	Laanic	, ivicilai,i ia	y tarr



Sprint Backlog de l'itération 4

Item Description	Priorité/5	Charge estimée en Pts /5	Risque associé /5	% Effectué
GUI: Signalisation du: succès, des erreurs (dans une fenêtre)	1	5	2	100
Contrôler et signaler les erreurs de formatage (dans une fenêtre)	2	5	2	100
Commenter le code	3	5	1	100
Créer un exécutable	1	5	1	100
Manuel d'utilisation et d'installation	1	5	1	100